

兴隆县交通运输局 项目支出绩效重点评价报告



一、基本情况

(一) 项目概况

1、项目背景



根据《兴隆县财政局关于县级部门及财政部门开展预算绩效重点评价工作的通知》兴财监【2025】6号文件要求，我局高度重视、结合工作实际，组织各个项目责任单位进行了绩效重点评价工作会议，对2024年预算资金项目和专项资金项目开展绩效评价并选取5个项目进行绩效重点评价，共完成投资2300.16万元。

2、主要内容及实施情况：

此次绩效重点评价的5个项目为：

①2024年公共交通运营补助430万元（兴财预[2024]1号），用于补助公交车免费乘车、低票价乘车等。

②2024年承平高速专项经费（含人员）350万元（兴财预[2024]1号），用于保障承平高速工作正常开展。

③2024年“三线”铁路建设民兵补贴资金492.53万元（兴财预[2024]1号），用于“三线”铁路建设民兵的补贴资金。

④2024年城市交通发展奖励资金190.63万元（冀财建[2023]259号），2024年8月份，经过省厅清算调减为171.41万元

(冀财建[2024]161号)。用于新能源出租车和公交车运营补贴。

⑤2024年普通国省干线公路建设养护补助资金837万元(冀财建[2023]269号)用于普通国省干线公路日常养护补助。

3、资金投入和使用情况

项目预算内容与项目内容相匹配;预算额度测算是按标准编制。资金拨付手续完整、符合预算和国库管理有关规定;项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办 法的规定,不存在截留、挤占、挪用等违规情况。

(二)项目绩效目标

1、总体目标

2024年完成交通建设投资任务,提高行业水平,让全县交通运输体系得到有效完善,改善人民群众的出行条件,促进当地的经济发展,增加当地群众的经济收入。

2、阶段性目标

2024年,在县委县政府的正确领导和有关部门的关心支持下,我局完成对农村公路及干线公路的持续养护,从而改善了公路质量及路域环境,发现问题及时整改,形成了良性循环。及时准确完成公共交通运营补助及新能源出租车和公交车补贴的发放等工作。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是为了强化部门预算绩效管理责任,提高财政资金使用效益和管理水平,通过绩效评价,了解该项目的实施、运

转和最后取得的成效等情况，找出不足之处或需要改进的地方，总结经验，拟定下一步计划和措施，完善预算编制工作。此次绩效评价对象为我局2024年县财政安排的预算和专项资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

2、评价指标体系：从决策、过程、产出、效益四个方面进行评价。具体包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益等 10 个二级指标。

3、评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

4、评价标准：按计划标准对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备：根据《兴隆县财政局关于县级部门及财政部门开展预算绩效重点评价工作的通知》兴财监【2025】6 号文件要求，我局高度重视，迅速安排部署，由绩效评价小组明确评价对象、内容、方法和工作步骤，确保绩效自评工作按时完成。

2、组织实施：按照绩效评价工作安排部署，要求各相关业务科室提供分管的项目资料，配合绩效评价小组开展绩效自评工作。

3、分析评价：整理分析获取的基础数据等资料，依据制定的评价标准进行评价指标打分，根据结果提出建议并完成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评论结论

此次评价的 5 个项目总体执行情况较好，能按照制定的计划完成，预期的绩效目标也基本实现，无论是取得的经济效益还是社会效益都有显著成果，项目的运行也是严格按照相关规章制度执行，不存在违法乱纪的问题。①2024 年公共交通运营补助 430 万项目总体得分 99 分，等级为优。②2024 年承平高速专项经费（含人员）350 万项目总体得分 99.83 分，等级为优。③2024 年“三线”铁路建设民兵补贴资金 492.53 万项目总体得分 99.91 分，等级为优。④2024 年城市交通发展奖励资金 190.63 万元项目总体得分 99 分，等级为优。⑤2024 年普通国省干线公路建设养护补助资金 837 万项目总体得分 99.22 分，等级为优。（后附绩效重点评价指标表）

四、绩效评价指标分析

①2024 年公共交通运营补助 430 万（兴财预[2024]1 号）

（一）项目决策情况

项目决策类指标由 3 个二级指标、6 个三级指标构成，分值为 18 分，实际得分 18 分。项目决策类指标主要考察项目立项依据的充分性和规范性；绩效目标设定的合理性和明确性；预算编制科学性和资金分配合理性等。

1、项目立项指标

项目立项指标分值 5 分，实际得分 5 分。该项目立项依据符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；

立项文件符合经济社会发展规划和部门年度工作计划。在项目立项过程中严格按照规定的程序申请设立，项目决策过程合法合规。

2、绩效目标指标

绩效目标指标分值7分，实际得分7分。该项目在年初进行了绩效目标申报。项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。项目绩效目标在数量、质量、时效、成本等方面设置的绩效指标基本细化、量化。

3、资金投入指标

资金投入指标分值6分，实际得分6分。该项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配；预算资金分配依据充分，资金分配额度合理。

（二）项目过程情况

项目过程类指标由2个二级指标、5个三级指标构成。分值为22分，实际得分22分。项目过程类指标主要考察项目资金到位、执行情况及资金使用合规性情况；项目正在实施过程中管理制度健全性情况及制度执行有效性情况。

1、资金管理指标

资金管理指标分值14分，实际得分14分。该项目预算资金共计430万元，截止2024年12月31日实际到位430万元，资金到位率为100%，实际支出430万元，预算执行率为100%。2024年度该项目资金支出我局严格遵守国家财经法规和财务管理制度以及相关

专项资金管理办法的规定，项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金支付通过国库集中支付，合同规定的用途使用资金，项目资金不存在截留、挤占挪用、虚列支出等情况。

2、组织实施指标

组织实施指标分值8分，实际得分8分。该项目支出严格执行国家有关财务管理制度及我局财务管理制度，资金支出手续齐全完备，项目相关合同书、验收报告等资料已整理并及时归档。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由4个二级指标，4个三级指标构成。分值40分，实际得分40分。项目产出类指标主要是通过项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本指标来考核该项目完成情况。

1、产出数量指标

产出数量指标分值15分，实际得分15分。2024年度，该项目按年初工作计划，达到年初指标值。

2、产出质量指标

产出质量指标分值15分，实际得分15分。2024年度该项目达到年初指标值。

3、产出时效指标

产出时效指标分值5分，实际得分5分。2024年度该项目在计划完成时间内完成该项目各项工作。

4、产出成本指标

产出成本指标分值 5 分，实际得分 5 分。2024 年度该项目 未超出预算成本。

(四) 项目效益情况

项目效益类指标由 1 个二级指标、3 个三级指标构成。分值 20 分，实际得分 19 分。项目效益类指标主要是反映项目实施产生的经济效益、社会效益、生态效益及服务对象满意度。

1、项目效益指标

项目效益指标分值 20 分，实际得分 19 分。2024 年度该项目产生良好的经济效益、社会效益、生态效益。有效的保障了公交车的正常运转。服务对象和受益群体满意度较好。

②2024 年承平高速专项经费（含人员）350 万（兴财预[2024]1 号）

(一) 项目决策情况

项目决策类指标由 3 个二级指标、6 个三级指标构成，分值为 18 分，实际得分 18 分。项目决策类指标主要考察项目立项依据的充分性和规范性；绩效目标设定的合理性和明确性；预算编制科学性和资金分配合理性等。

1、项目立项指标

项目立项指标分值 5 分，实际得分 5 分。该项目立项依据符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；

立项文件符合经济社会发展规划和部门年度工作计划。在项目立项过程中严格按照规定的程序申请设立，项目决策过程合法合规。

2、绩效目标指标

绩效目标指标分值 7 分，实际得分 7 分。该项目在年初进行了绩效目标申报。项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。项目绩效目标在数量、质量、时效、成本等方面设置的绩效指标基本细化、量化。

3、资金投入指标

资金投入指标分值 6 分，实际得分 6 分。该项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配；预算资金分配依据充分，资金分配额度合理。

（二）项目过程情况

项目过程类指标由 2 个二级指标、5 个三级指标构成。分值为 22 分，实际得分 21.83 分。项目过程类指标主要考察项目资金到位、执行情况及资金使用合规性情况；项目正在实施过程中管理制度健全性情况及制度执行有效性情况。

1、资金管理指标

资金管理指标分值 14 分，实际得分 13.83 分。该项目预算资金共计 350 万元，截止 2024 年 12 月 31 日实际到位 320 万元，资金到位率为 91%，分值为 1.83 分，实际支出 320 万元，预算执行率为 100%。2024 年度该项目资金支出我局严格遵守国家财经法规和财务管理

制度以及相关专项资金管理办法的规定，项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金支付通过财政国库集中支付，合同规定的用途使用资金，项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2、组织实施指标

组织实施指标分值8分，实际得分8分。该项目支出严格执行国家有关财务管理制度及我局财务管理制度，资金支出手续齐全完备，项目相关合同书、验收报告等资料已整理并及时归档。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由4个二级指标，4个三级指标构成。分值40分，实际得分40分。项目产出类指标主要是通过项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本指标来考核该项目完成情况。

1、产出数量指标

产出数量指标分值15分，实际得分15分。2024年度，该项目按年初工作计划，达到年初指标值。

2、产出质量指标

产出质量指标分值15分，实际得分15分。2024年度该项目达到年初指标值。

3、产出时效指标

产出时效指标分值5分，实际得分5分。2024年度该项目在计划完成时间内完成该项目各项工作。

4、产出成本指标

产出成本指标分值 5 分，实际得分 5 分。该项目未超出预算成本。

(四) 项目效益情况

项目效益类指标由 1 个二级指标、3 个三级指标构成。分值 20 分，实际得分 19 分。项目效益类指标主要是反映项目实施产生的经济效益、社会效益、生态效益及服务对象满意度。

1、项目效益指标

项目效益指标分值 20 分，实际得分 20 分。2024 年度该项目产生良好的经济效益、社会效益、生态效益。有效的保障了承平高速工作的正常开展。服务对象和受益群体满意度较好。

③2024 年“三线”铁路建设民兵补贴资金 492.53 万（兴财预[2024]1 号）

(一) 项目决策情况

项目决策类指标由 3 个二级指标、6 个三级指标构成，分值为 18 分，实际得分 18 分。项目决策类指标主要考察项目立项依据的充分性和规范性；绩效目标设定的合理性和明确性；预算编制科学性和资金分配合理性等。

1、项目立项指标

项目立项指标分值 5 分，实际得分 5 分。该项目立项依据符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；

立项文件符合经济社会发展规划和部门年度工作计划。在项目立项过程中严格按照规定的程序申请设立，项目决策过程合法合规。

2、绩效目标指标

绩效目标指标分值 7 分，实际得分 7 分。该项目在年初进行了绩效目标申报。项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。项目绩效目标在数量、质量、时效、成本等方面设置的绩效指标基本细化、量化。

3、资金投入指标

资金投入指标分值 6 分，实际得分 6 分。该项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配；预算资金分配依据充分，资金分配额度合理。

（二）项目过程情况

项目过程类指标由 2 个二级指标、5 个三级指标构成。分值为 22 分，实际得分 21.91 分。项目过程类指标主要考察项目资金到位、执行情况及资金使用合规性情况；项目正在实施过程中管理制度健全性情况及制度执行有效性情况。

1、资金管理指标

资金管理指标分值 14 分，实际得分 13.91 分。该项目预算资金共计 492.53 万元，截止 2024 年 12 月 31 日实际到位 470.58 万元，资金到位率为 96%，分值为 1.91 分，实际支出 470.58 万元，预算执行率为 100%。2024 年度该项目资金支出我局严格遵守国家财经法

规和财务管理制度以及相关专项资金管理办法的规定，项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金支付通过财政国库集中支付，合同规定的用途使用资金，项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2、组织实施指标

组织实施指标分值 8 分，实际得分 8 分。该项目支出严格执行国家有关财务管理制度及我局财务管理制度，资金支出手续齐全完备，项目相关合同书、验收报告等资料已整理并及时归档。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由 4 个二级指标，4 个三级指标构成。分值 40 分，实际得分 40 分。项目产出类指标主要是通过项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本指标来考核该项目完成情况。

1、产出数量指标

产出数量指标分值 15 分，实际得分 15 分。2024 年度，该项目按年初工作计划，达到年初指标值。

2、产出质量指标

产出质量指标分值 15 分，实际得分 15 分。2024 年度该项目达到年初指标值。

3、产出时效指标

产出时效指标分值 5 分，实际得分 5 分。2024 年度该项目在计划完成时间内完成该项目各项工作。

4、产出成本指标

产出成本指标分值 5 分，实际得分 5 分。该项目未超出预算成本。

(四) 项目效益情况

项目效益类指标由 1 个二级指标、3 个三级指标构成。分值 20 分，实际得分 19 分。项目效益类指标主要是反映项目实施产生的经济效益、社会效益、生态效益及服务对象满意度。

1、项目效益指标

项目效益指标分值 20 分，实际得分 20 分。2024 年度该项目产生良好的经济效益、社会效益、生态效益。服务对象和受益群体满意度较好。

④2024 年城市交通发展奖励资金 190.63 万元（冀财建[2023]259 号）

(一) 项目决策情况

项目决策类指标由 3 个二级指标、6 个三级指标构成，分值为 18 分，实际得分 18 分。项目决策类指标主要考察项目立项依据的充分性和规范性；绩效目标设定的合理性和明确性；预算编制科学性和资金分配合理性等。

1、项目立项指标

项目立项指标分值 5 分，实际得分 5 分。该项目立项依据符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划

和政策要求，项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；立项文件符合经济社会发展规划和部门年度工作计划。在项目立项过程中严格按照规定的程序申请设立，项目决策过程合法合规。

2、绩效目标指标

绩效目标指标分值 7 分，实际得分 7 分。该项目在年初进行了绩效目标申报。项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。项目绩效目标在数量、质量、时效、成本等方面设置的绩效指标基本细化、量化。

3、资金投入指标

资金投入指标分值 6 分，实际得分 6 分。该项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配；预算资金分配依据充分，资金分配额度合理。

（二）项目过程情况

项目过程类指标由 2 个二级指标、5 个三级指标构成。分值为 22 分，实际得分 22 分。项目过程类指标主要考察项目资金到位、执行情况及资金使用合规性情况；项目正在实施过程中管理制度健全性情况及制度执行有效性情况。

1、资金管理指标

资金管理指标分值 14 分，实际得分 14 分。该项目年初预算资金共计 190.63 万元，2024 年 8 月份，经过省厅清算调减为 171.41 万元(冀财建[2024]161 号)。截止 2024 年 12 月 31 日实际到位 171.41

万元，资金到位率为 100%，实际支出 171.41 万元，预算执行率为 100%。2024 年度该项目资金支出我局严格遵守国家财经法规和财务管理制度以及相关专项资金管理办法的规定，项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金支付通过财政国库集中支付，合同规定的用途使用资金，项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2、组织实施指标

组织实施指标分值 8 分，实际得分 8 分。该项目支出严格执行国家有关财务管理制度及我局财务管理制度，资金支出手续齐全完备，项目相关合同书、验收报告等资料已整理并及时归档。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由 4 个二级指标，4 个三级指标构成。分值 40 分，实际得分 40 分。项目产出类指标主要是通过项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本指标来考核该项目完成情况。

1、产出数量指标

产出数量指标分值 15 分，实际得分 15 分。2024 年度，该项目按年初工作计划，达到年初指标值。

2、产出质量指标

产出质量指标分值 15 分，实际得分 15 分。2024 年度该项目达到年初指标值。

3、产出时效指标

产出时效指标分值 5 分，实际得分 5 分。2024 年度该项目 在计划完成时间内完成该项目各项工作。

4、产出成本指标

产出成本指标分值 5 分，实际得分 5 分。该项目未超出预算成本。



(四) 项目效益情况

项目效益类指标由 1 个二级指标、3 个三级指标构成。分值 20 分，实际得分 19 分。项目效益类指标主要是反映项目实施产生的经济效益、社会效益、生态效益及服务对象满意度。

1、项目效益指标

项目效益指标分值 20 分，实际得分 19 分。2024 年度该项目产生良好的经济效益、社会效益、生态效益。维护出租车行业稳定，支持公交行业发展。服务对象和受益群体满意度较好。

⑤2024 年普通国省干线公路建设养护补助资金 837 万（冀财建[2023]269 号）

(一) 项目决策情况

项目决策类指标由 3 个二级指标、6 个三级指标构成，分值为 18 分，实际得分 18 分。项目决策类指标主要考察项目立项依据的充分性和规范性；绩效目标设定的合理性和明确性；预算编制科学性和资金分配合理性等。

1、项目立项指标

项目立项指标分值 5 分，实际得分 5 分。该项目立项依据 符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；立项文件符合经济社会发展和部门年度工作计划。在项目立项过程中严格按照规定的程序申请设立项目决策过程合法合规。

2、绩效目标指标

绩效目标指标分值 7 分，实际得分 7 分。该项目在年初进行了绩效目标申报。项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。项目绩效目标在数量、质量、时效、成本等方面设置的绩效指标基本细化、量化。

3、资金投入指标

资金投入指标分值 6 分，实际得分 6 分。该项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配；预算资金分配依据充分，资金分配额度合理。

（二）项目过程情况

项目过程类指标由 2 个二级指标、5 个三级指标构成。分值为 22 分，实际得分 21.22 分。项目过程类指标主要考察项目资金到位、执行情况及资金使用合规性情况；项目正在实施过程中管理制度健全性情况及制度执行有效性情况。

1、资金管理指标

资金管理指标分值 14 分，实际得分 13.22 分。该项目预算资金

共计 837 万元，截止 2024 年 12 月 31 日实际到位 510 万元，资金到位率为 61%，分值为 1.22 分，实际支出 510 万元，预算执行率为 100%。2024 年度该项目资金支出我局严格遵守国家财经法规和财务管理制度以及相关专项资金管理办法的规定，项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金支付通过财政国库集中支付，合同规定的用途使用资金，项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2、组织实施指标

组织实施指标分值 8 分，实际得分 8 分。该项目支出严格执行国家有关财务管理制度及我局财务管理制度，资金支出手续齐全完备，项目相关合同书、验收报告等资料已整理并及时归档。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由 4 个二级指标，4 个三级指标构成。分值 40 分，实际得分 40 分。项目产出类指标主要是通过项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本指标来考核该项目完成情况。

1、产出数量指标

产出数量指标分值 15 分，实际得分 15 分。2024 年度，该项目按年初工作计划，达到年初指标值。

2、产出质量指标

产出质量指标分值 15 分，实际得分 15 分。2024 年度该项目达到年初指标值。

3、产出时效指标

产出时效指标分值 5 分，实际得分 5 分。2024 年度该项目 在计划完成时间内完成该项目各项工作。

4、产出成本指标

产出成本指标分值 5 分，实际得分 5 分。该项目未超出预算成本。



(四) 项目效益情况

项目效益类指标由 1 个二级指标、3 个三级指标构成。分值 20 分，实际得分 20 分。项目效益类指标主要是反映项目实施产生的经济效益、社会效益、生态效益及服务对象满意度。

1、项目效益指标

项目效益指标分值 20 分，实际得分 20 分。2024 年度该项目产生良好的经济效益、社会效益、生态效益。改善人们出行条件，促进当地经济发展，并增加当地群众收入。服务对象和受益群体满意度较好。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2024 年度在我局绩效评价工作小组的领导下，及时协调相关业务科室，形成了财务室牵头，具体项目实施股室为主体的预算编制、评价工作机制，预算编制、执行、监督、评价各工作环节均明确责任和完成时限，有效保证各项工作的顺利推进。

六、有关建议

(一) 提高预算管理、绩效评价意识。加强组织工作人员对预

算绩效管理评价相关法律、法规的学习。及时向领导汇报工作，让领导时时掌握预算绩效管理的推进情况、存在的问题，以利于及时作出决策。

（二）提高绩效目标、指标设定质量。绩效评价指标的设定应符合实际、精简实用、具有代表性，促进评价工作规范、客观、高效的开展。

（三）完善制度建设。建立健全预算绩效管理制度、预算资金管理制度、资料管理制度等各项相关制度。

七、其他需要说明的问题

无

